S.E.P
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
RECIBIDO
Correo electrónico
19 ENE. 2026
COMUNICADOS DFI
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Comonfort, Gto a 13 de enero de 2026
Oficio: UIEG REC 04/26
ASUNTO: Reporte de Fam 2025, 4to Trimestre 2025

Mtro. Sergio Pascual Conde Maldonado.
Subdirector de Fortalecimiento Institucional DGESUI
Presente

Por este medio envió cordiales saludos y adjunto el informe de FAM 2025, correspondiente al 4to trimestre del año 2025, autorizado a esta Universidad, por el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre del año 2025.

Se adjunta el formato “Reporte Descriptivo del informe de avance Trimestral” y los reportes fotográficos solo con la información que a la fecha se cuenta, tanto en excel como el pdf firmado, para así cumplir con lo establecido con el artículo 17 de la ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios.

Sin más por el momento esperando una respuesta favorable, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Felipe de Jesús Zavala Ponce
Encargado del Despacho de Rectoría

c.c.p. Archivo

2025
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2) **Noviembre de 2025**

Fecha de elaboración: 01/12/2025 (3)

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

1

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Nombre: **UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO**
Entidad federativa: GUANAJUATO
Clave 911: 11MSU0244Q

Titulares de Área

Planeación (5)
Nombre: LUZ ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ
Cargo: ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Teléfono:412 130 0337
Correo electrónico: laguerrerohl@guanajuato.gob.mx

Obras y Mantenimiento (7)
Nombre:LUZ ADRIANA GUERRERO HERNANDEZ
Cargo: COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Teléfono: 412 130 0337
Correo electrónico: recfinanciera.uieg@gmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad (8)	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto: Obra nueva (construcción)	Ampliación (construcción)	Equipamiento	Adecuación nueva y mejora	Mantenimiento	Proyecto ejecutivo	Estudio de Factibilidad	(11) Monto autorizado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	TÉRMINO	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	(13) Monto ejercido (D)	(14) REMANENTES: (E1) Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejercido E1 =A-D	(E2) Diferencia entre Monto Contratado y Monto ejercido E2 =B-D	(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado): Nombre del Espacio/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados (m^2)	(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales (DD/MM/AA): Inicio	Término	(19) Observaciones	(20) Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	(21) Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
1	**Construcción de Estacionamiento Principal y obra exterior 1ra etapa**	X							$ 6.160.000,00	SOP/RECAEPU/DS&O EU/EG/2025-038	09/10/2025	22/02/2026	$ 4.688.938,95	INGENIO E INNOVACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ALX SA DE CV	$ 29.296,76	$ 1.959.994,76	$ 4.767.964,50	$ 2.728.944,19	Estacionamiento vehicular Barda contigua	66,00 20,00	2498,00 60,00	SE INICIARON LAS OBRAS, SE CUMPLIERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA TERMINO ENSILESTACIONAMIENTO, EN EL AREA DE BARDA SE TIENE EXCAVACIÓN, BASE PARA CASTILLOS Y LEVANTAMIENTO DE VARILLAS PARA CASTILLOS DE SOPORTE EN LA BARDA PERIMETRAL	GLOBAL DEL PROYECTO 35%	16/10/25		YA SE REALIZO EL PROCESO DE ADJUDICACION DE UNA ETAPA DE LA OBRA POR LA SOP MEDIANTE CONTRATO NO. SOP/RECAEPU/DS&O/EU/EG/2025-038/1, DEL CUAL SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO Y SE GESTIONO EL CONTRATO NO. COMONFORT/OPLAP/EL/2025-41 PARA OBRA EXTERIOR DE LA OBRA, CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, SE OTORGARON ANTICIPOS Y ENCARGO DE LA OBRA CON OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO SE AVANZADO CON LA SEGUNDA ESTIMACIÓN								
										COMONFORT/OPLAP/EL/2025-41	01/12/2025	30/05/2026	$ 3.441.784,29	OLIVERA LANDIN JOSE GUADALUPE		$ 1.432.040,74		$ 2.009.723,55	Barda contigua	240,00	720,00	FIRMA DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN COMIENZA CON EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA DONDE SE LEVANTAN LA BARDA PERIMETRAL												
2	**Equipamiento informático para servicio a Centros de Computo**			X					$ 142.953,74	UEG-DAF-FAM-001	01/09/2025	01/03/2026	$ 139.524,80	NAKAL PROJECT MANAGEMENT SA DE CV	$ 3.428,94	$ 139.524,80	$ 3.428,94	$ -	Acces Point UPS APC para site Servidor	3,00 2,00 1,00	Pza Pza Pza	SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL COMPRAS MX, SE REALIZÓ CONTRATO Y SE RECIBIERON Y PAGARON LOS BIENES ADQUIRIDOS	GLOBAL DEL PROYECTO 100%	31/12/25	31/03/26	SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN, SE RECIBIERON Y PAGARON LOS BIENES			$ 3.428,94					
3	**Equipamiento con mobiliario especializado para el Laboratorio de Química y Física**			X					$ 1.220.218,76	UEG-FAMRGMX5-001	01/09/2025	01/03/2026	$ 1.220.218,76	SECOMAR DE MEXICO S DE RL DE CV	$ 1.220.218,76	$ 1.220.218,76	$ -	$ -	Mesa para laboratorio Mesa trabajo con campana Mesa tipo laboratorio Mesa de trabajo en pared	2,00 1,00 2,00 8,00	Pza Pza Pza	SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL COMPRAS MX, SE REALIZÓ CONTRATO Y SE RECIBIERON Y PAGARON LOS BIENES ADQUIRIDOS	GLOBAL DEL PROYECTO 50%	31/12/25	31/03/26	SE REALIZÓ LA ADJUDICACIÓN, SE RECIBIERON Y PAGARON LOS BIENES								

(6)
LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA A

(6)
DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

(6)
LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (RUBRICA/FIRMA)

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tantas filas como sea necesario.
2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.
3 Es importante que las fechas de inicio y término sean actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)

4to del 2025

Fecha de elaboración: 13/01/2026 (3)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Intercultural de Guanajuato

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: (5)Construcción de Estacionamiento Principal y obra exterior 1ra etapa

Porcentaje de avance

35,00%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

Dirección Postal: CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917, NO. ; COL HACIENDA VIRELA, COMONFORT, GTO. CP 38217

FOTOS

(12)



PLANO DE LOS 66 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN ESTACIONAMIENTO

(12)

BANQUETAS Y CAMINO CON TERMINADO DE COMPACTACION

Observaciones : (11)

YA SE TIENEN AVANCES EN LAS DOS SECCIONES DE LA OBRA, SE CONCLUYO EL CAJEO RELLENOS Y COMPACTACION EN ESTACIONAMIENTO, SE TIENEN GUARNICIONES, SE AVANZA CON LA BARDA PERIMETRAL, MAMPOSTEO Y ANCLADO DE BARILLAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LOS MUROS, SE DIERON ANTICIPOS EN AMBAS OBRAS Y LA PRIMERA LLEVA DOS ESTIMACIONES ADICIONALES

(12)

VISTA DEL CAMINO HACIA EL ESTACIONAMIENTO, CON COMPACTACION Y GUARNICIONES

(12)

BARILLAS ANCLADAS EN CIMENTACIÓN PARA CASTILLOS DE BARDA PERIMETRAL

(12)

BARILLAS ANCLADAS EN ZAPATAS Y MAMPOSTERIA PARA BARDA

(13)

LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

(13)

DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

(13)

LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (PLANEACIÓN)