Comonfort, Gto a 11 de Abril de 2025
Oficio: UIEG REC 059 /25
ASUNTO: Reporte de Fam 2025 1er Trimestre 2025

Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional DGESUI
Presente

Por este medio envió cordiales saludos y adjunto el informe de FAM 2025, correspondiente al 1er trimestre del año 2025, autorizado a esta Universidad, por el periodo del 1 de enero al 31 de marzo del año 2025; cabe señalar que para esta fecha se encuentran los proyectos en etapa de "Rectificación" de propuesta y no se ha recibido recurso por parte de la Universidad para este fin.

Se adjunta el formato "Reporte Descriptivo del informe de avance Trimestral" y los reportes fotográficos no contienen infomación ya que, como se menciona los proyectos estan en etapa de Rectificación, tanto en excel como el pdf firmado, para así cumplir con lo establecido con el artículo 17 de la ley de Disciplina Financiera para Entidades Federativas y Municipios.

Sin más por el momento esperando una respuesta favorable, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Felipe de Jesús Zavala Ponce
Encargado del Despacho de Rectoría

c.c.p. Archivo

2025

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta: (2)
1er Trimestre 2025

Fecha de elaboración: 11/04/2025 (3)

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD (5)

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Intercultural de Guanajuato

Nombre: (5) **Universidad Intercultural del Estado de Guanajuato**
Entidad federativa: (5) Guanajuato
Clave 911: (5) 11MSU0244Q

RESPONSABLES

Planeación (6)
Nombre: LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
Cargo: ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Teléfono:412 130 0337
Correo electrónico: adriana.guerrero@uigto.edu.mx

Obras y Mantenimiento (7)
Nombre: LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
Cargo: COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Teléfono: 412 130 0337
Correo electrónico: ivan.aguilar@uigto.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

(6) Prioridad (del 1 en adelante) de acuerdo con el SIFAM	(9) Nombre del proyecto	(10) Tipo de proyecto: Obra nueva (construcción)	Obra (de) construcción	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto integral	(11) Monto autorizado (A)	(12) CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: No. (s) de Contrato (s)	Fechas Programadas: INICIO	Fechas Programadas: TÉRMINO	Monto Contratado (B)	Contratista	Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	(13) Monto ejercido (D)	(14) Remanente (E) =B-D	(15) Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado): Nombre del Espacio/equipo	Cantidad	Metros Cuadrados	(16) Acciones que sustentan el avance	(17) % de avance	(18) Fechas Reales: Inicio	Término	(19) Observaciones	(20) Reintegro a la TESOFE: Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	(21) Actas: Entrega-Recepción (Acta finiquito) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGESUI) MONTO	Fecha
1	1 Estacionamiento Principal 1ra etapa	x						$ 2,002,576.14							$ -	$ 2,002,576.14	Estacionamiento	1	2500.00	No se tiene avance alguno, ya que los proyectos se encuentran en proceso de Rectificación ante la DGESUI	GLOBAL DEL PROYECTO 0.00%			No se tiene avance alguno, ya que los proyectos se encuentran en proceso de Rectificación ante la DGESUI							
2	2 Equipamiento Informático			x				$ 142,953.74							$ -	$ 142,953.74	Access Point (3)	1			GLOBAL DEL PROYECTO 0.00%			No se tiene avance alguno, ya que los proyectos se encuentran en proceso de Rectificación ante la DGESUI							
3	3 Barda Perimetral	x						$ 1,595,191.99								$ 1,595,191.99					GLOBAL DEL PROYECTO 0.00%			No se tiene avance alguno, ya que los proyectos se encuentran en proceso de Rectificación ante la DGESUI							
4	4 Laboratorio de Química y Físico Química			x				$ 1,058,225.93								$ 1,058,225.93	Centro de Cómputo	2	130.00		GLOBAL DEL PROYECTO 0.00%			No se tiene avance alguno, ya que los proyectos se encuentran en proceso de Rectificación ante la DGESUI							
																	Diversos equipos complementarios	1														
5	5 Construcción de Andadores, barda primetral (etapa 1) y acceso peatonal y vehicular (FAM 2023)	x						$ 4,724,221.70								$ 4,724,221.70	Barda perimetral				GLOBAL DEL PROYECTO 0.00%			No se tiene avance alguno, ya que los proyectos se encuentran en proceso de Rectificación ante la DGESUI							
								$9,523,169.50						$0.00	$0.00	$9,523,169.50															

(22)
LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
OBRAS, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

(23)
LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (PLANEACIÓN)

(24)
DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta seección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se veran reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: **dd, mm y aa.**

2025	**FAM**	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL	Trimestre y año que se reporta: (2)
EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO	FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES	DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**1er Trimestre 2025**

Fecha de elaboración: 11/04/2025 (3)

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

(4) LOGO DE LA INSTITUCIÓN

Universidad Intercultural de Guanajuato

Porcentaje de avance

100.00%

PRIORIDAD. 1 (5) Nombre de la obra: **Construcción de Plaza Cívica (edificio UA II) y Cancha de usos múltiples con techo. (FAM 2023)**

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO (8)

CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO (9)





UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS (10)

Dirección Postal: Calle Constitución de 1917 Número 14, localidad Hcienda Virela, Comonfort, Guanajuato. C.P. 38217

FOTOS

(12)

(12)

Observaciones : (11)

Se encuentra en proceso de Rectificación por lo que no existe avance alguno en su definición

(12)

(12)

(12)

(13) **LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ**
OBRAS, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES

(13) **LIC. LUZ ADRIANA GUERRERO HERNÁNDEZ**
ENCARGADA DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA (PLANEACIÓN)

(13) **DR. FELIPE DE JESÚS ZAVALA PONCE**
ENCARGADO DE LA RECTORÍA

NOTA:

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario.
Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial; se recomienda que se capture la **misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y despues de la obra**.